“ANO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL"
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

N° 021-2022-MDCN-T

Ciudad Nueva, 18 de Mayo del 2022

VISTO:

En Sesién Ordinaria de Concejo, de fecha 18 de mayo del 2022, en la Estacién Orden del Dia, el INFORME N° 181-2022-GAJ-GM-MDCN-
T

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un drgano de gobierno, que goza de autonomia politica, econdmica y administrativa en
los asuntos de su competencia; ademéas promueve, apoya y reglamenta la participacion vecinal en el desarrollo local, de conformidad con

<lo establecido respectivamente en los articulos 194° y 197°, de la Constitucién Politica del Estado; concordante a lo sefialado en el articulo

I y X, del Titulo Preliminar de la Ley Orgéanica de Municipalidades - Ley 27972, relacionado a la facultad de ejercer actos de gobierno

_‘_._ admlnlstratwo y de administracién con sujecion al ordenamiento juridico;

Que de conformidad con el articulo 41° de la Ley N° 27972 - Ley Orgéanica de Municipalidades, los Acuerdos de Concejo son decisiones,

b que toma el Concejo, referidas a asuntos especificos de interés publico, vecinal o Institucional, que expresan la voluntad del érgano de

gobiemo para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional;

-‘ _Que, con Acuerdo de Concejo Municipal N° 029-2021-MDCN-T, con fecha 11.05.2021, se aprueba la opinion de relevancia de la Iniciativa

"Privada “RECONSTRUCCION Y FUNCIONAMIENTO DEL GRIFO MUNICIPAL DE CIUDAD NUEVA'". Asimismo, se aprueba el cronograma
de act:wdades de desarrollo del informe de evaluacién y gestion del Proyecto en mencion.

Que, con Acuerdo de Concejo Municipal N° 095-2021-MDCN-T, con fecha 30.12.2021, se aprueba la modificacién del cronograma del
<Proyecto en Activos “RECONSTRUCCION Y FUNCIONAMIENTO DEL GRIFO MUNIPAL DE CIUDAD NUEVA', por un plazo de 90 dias

e
. ~habiles.
—

Que, con Informe N° 140-2022-SGE-GIDU/MDCN-T, de fecha 10 de mayo del 2022 el Sub Gerente de Estudios emite Opinion Tecnica al
Proyecto de Iniciativa Privada “RECONSTRUCCION Y FUNCIONAMIENTO DEL GRIFO MUNICIPAL DE CIUDAD NUEVA’, concluyendo
lo siguiente:

Se debe de realizar un desagregado de los trabajos que comprenden todas las partidas de Obras Hidraulicas, Obras Eléctricas de liquidos
y Obras Hidraulicas de liquidos; para su mejor seguimiento y control por parte-de la Entidad, de los trabajos especificos que se estan
presupuestando.

Para la Supervisién en la Adquisicién de los Equipos Electromecénicos se recomienda la aprobacion de un especialista.

En cuanto a los costos se concluye que faltan cotizaciones formales que sustenten los precios que aparecen en el presupuesto. Asi mismo
es necesario completar el sistema eléctrico propuesto y las demas instalaciones faltantes a fin de determinar el costo real del proyecto.
Asimismo es necesario contar con la opinion favorable por parte del ente fiscalizador en este tipo de instalaciones, OSINERGMIN los cuales
garantizan la operatividad del equipamiento a entrar en funcionamiento.

Para una correcta revision y posterior informe de evaluacion de las especialidades anteriormente descritas el proponente (consultor) debera
complementar la informacion descrita en el anélisis.

De acuerdo a |a evaluacion realizada en su totalidad al Proyecto de Iniciativa Privada “RECONSTRUCCION Y FUNCIONAMIENTO DEL
GRIFO MUNICIPAL DE CIUDAD NUEVA'", se puede indicar que los faltantes en cuanfo a las especialidades antes mencionados, deberian
ser incluidos para poder obtener un presupuesto real a la fecha.

Que, mediante del Informe N° 001-2021-CPIP-GM-MDCN-T de fecha 15 de Junio del 2021, el Comité de Promocion de Inversién Privada
solicita recomienda remitir el presente informe y sus actuados, adjunto al presente, al PROPONENTE, con la finalidad de pueda incluir en
la Iniciativa Privada “RECONSTRUCCION Y FUNCIONAMIENTO DEL GRIFO MUNICIPAL DE CIUDAD NUEVA", las modificaciones
propuestas por el CPIP de Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, en referencia a los informes de las especialidades correspondientes
que se adjuntan en anexos. Estas modificaciones propuestas deberan ser atendidas en el marco de lo establecido en el numeral 83.2,
Articulo 83 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362 que regula la Promocién de la Inversién Privada mediante Asociacién Publico
Privadas y Proyectos en Activos, aprobado con Decreto Supremo N° 240-2018-EF.

Que, con Informe N° 002-2022-C.P.|.P.-GM-MDCN-T, de fecha 11 de mayo del 2022 emitido por la Presidenta del Comité de Promocién
de Inversion Privada informa conforme lo sefialado, esta Situacion no prevista altera el cronograma aprobado mediante Acuerdo de Concejo
N° 095-2021-MDCN-T de 30 de diciembre de 2021, para la gestion de la iniciativa privada de Proyecto de Activos “Reconstruccion y
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Funcionamiento del Grifo Municipal de Ciudad Nueva’, motivo por el cual no se podra cumplir con el cronograma establecido para el
desarrollo del informe de Evaluacién; En tal sentido, a fin de lograr los objetivos trazades por la Entidad, se solicita la ampliacion de
plazo y modificacién del cronograma del Proyecto en Activos “RECONSTRUCCION Y FUNCIONAMIENTO DEL GRIFO MUNIPAL
DE CIUDAD NUEVA”, por 40 dias habiles, segiin el detalle que se adjunta en anexos al presente; teniendo en consideracion que el plazo
vence el dia 11 de mayo del 2022.

Que, mediante Informe N° 181-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 13 de mayo del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, opina
que es PROCEDENTE, la solicitud de ampliacion de plazo y modificacion del cronograma del proyecto en Activo “RECONSTRUCCION Y
FUNCIONAMIENTO DEL GRIFO MUNIPAL DE CIUDAD NUEVA”, por 40 dias habiles, presentada por el Comité de Promocion de la Inversion Privada,
por lo que se recomienda derivar el presente informe a la Sub Gerencia de Secretaria General para ser elevada al pleno de Concejo Municipal de fecha
miércoles 18 de mayo del presente para su aprobacion teniendo en cuenta que ésta vencid el dia 11 de mayo debiendo de ser aprobada con eficacia
anticipada al dia 11 de mayo del 2022.

Con Proveido N° 3920-2022-GM-MDCN-T, de fecha 13 de mayo del 2022, la Gerencia Municipal solicita a la Sub Gerencia de Secretaria
General, conocimiento y tramite correspondiente;

- “Por lo que, estando a lo expuesto y con el voto UNANIME del Concejo Municipal, y con las atribuciones del Concejo Municipal, conforme

\ispone el articulo 9° Atribuciones del Concejo Municipal; de la ley N° 27972- Ley Orgénica de Municipalidades.

SE ACUERDA:

ARTIC PRIMERO: APROBAR la Modificacién del Cronograma del Proyecto en Activos "RECONSTRUCCION Y FUNCIONAMIENTO
ICIPAL DE CIUDAD NUEVA’, por un plazo de 40 dias hébiles, con eficacia anticipada al dia 11 de mayo del 2022.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Administracion y al Comité de Promocién de la Inversién Privada — CPIP para el
cumplimiento de las acciones a seguir conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N°1362 y su Reglamento Decreto Supremo N°
240-2018-EF y a la Gerencia Municipal para los fines correspondientes de conformidad con el Presente Acuerdo.

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR a la Sub Gerencia de Secretaria General la nofificacion del presente con las finalidades de ley y a
la Sub Gerencia de Tecnalogias de la Informacién y Comunicaciones cumpla con publicar en el portal de la institucion el presente acuerdo,
www.municiudadnueva.gob.pe

CUMPLASE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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