

ACTA DE APROBACIÓN DE REPROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE LAS BASES DEL PROCESO CONCURSABLE PROCOMPITE 02

Siendo las 16:30 horas, en la sala de sesiones del Palacio de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, en el distrito de Ciudad Nueva, provincia de Tacna, departamento de Tacna, a los 04 días del mes de febrero de 2022, bajo la presencia del Sr. Faustino Choque Alave en calidad de (e) Sub Gerente de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico, quien lo preside y los representantes del comité evaluador de planes de negocio para el proceso concursable denominado Proceso Concursable PROCOMPITE II de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, quienes se detallan a continuación:

1. Sr. Faustino Choque Alave con DNI Nro.00795231, en calidad Sub Gerente de Desarrollo Económico de la Gerencia de Desarrollo Económico Social, de la MDCN.
2. Ing. Noe Botello Mamani con DNI Nro. 00794217, en calidad Sub Gerente de Programación Multianual de Inversiones de la Gerencia Municipal, de la MDCN.
3. Ing. Vicente Mario Brañez Gonzales con DNI Nro. 00795582, en calidad Sub Gerente de Formulación de Proyectos de la Gerencia Municipal, de la MDCN.
4. Sr. Eusebio Luis Muñuico Ccalizana con DNI Nro.01291916, en calidad Secretario de Organización de la Asociación Granja los Molles.


En primer lugar, se inicia la presente sesión, teniendo como único punto de agenda la revisión y evaluación sobre la solicitud de ampliación de plazo para la presentación del Plan de Negocio al Proceso Concursable PROCOMPITE 02 de la MDCN, en cumplimiento de la nueva normativa vigente.


En segundo lugar, el presidente toma lectura del cronograma de las Bases del Proceso Concursable PROCOMPITE 02, el cual fue aprobado mediante Acta del Comité Evaluador el 22/12/2021; contemplando como: etapa 1: convocatoria y presentación del plan de negocio, etapa 2: presentación del plan de negocio y evaluación, etapa 3: selección y arreglos institucionales; el mismo que inicia 14/12/2021 y termina el 25/02/2022, teniendo como periodo de presentación del Plan de Negocios, del 19/01/2022 al 07/02/2022.


En tercer lugar, de acuerdo a la normatividad vigente dicho cronograma es revisado nuevamente y evaluado punto por punto, por cada miembro, como lo estipula el Reglamento de la Ley N°29337, Ley que establece Disposiciones para apoyar la competitividad productiva y la Directiva General N°001-2021-PRODUCE-DVMYPE-I-DGDE. Directiva General para la Gestión y Desarrollo de PROCOMPITE en Gobiernos Regionales y Locales.


En cuarto lugar, el comité por unanimidad decide atender dicha solicitud de ampliación de plazo para la presentación del Plan de Negocios. Y, en consecuencia, se determinó la aprobación de "solo" la reprogramación del Cronograma de las Bases del Proceso Concursable PROCOMPITE 02 (anexado al presente), quedando lo demás como estaba y solicita remitir la presente acta a través de la SGDE, para su aprobación mediante Acto Resolutivo y continuar con el Proceso Concursable PROCOMPITE II de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva.

Sin haber otro punto y leída esta acta por cada uno de los integrantes del Comité, se levanta la sesión, siendo las 17:00 horas del mismo día. Firmado los presentes en señal de la conformidad.


Sr. Faustino Choque Alave
Presidente


Ing. Noe Botello Mamani
Secretario Técnico


Ing. Vicente Mario
Brañez Gonzales
Primer miembro


Sr. Eusebio Luis
Muñuico Ccalizana
Segundo miembro

2.2. Cronograma del proceso concursable

ETAPA/FASES	FECHA		LUGAR Y HORARIO
	INICIO	FIN	
ETAPA 1: CONVOCATORIA Y PRESENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO			
Convocatoria	14/12/2021		https://www.municipiadnueva.gob.pe/
Registro de participantes.	17/12/2021	06/01/2022	SIPROCOMPITE
Consultas sobre las Bases.	07/01/2022	10/01/2022	Calle Manuel Lorenzo de Vidaurre N° 448 – (enfrente de la Plaza José Olaya Balandra) Ciudad Nueva de 8:00 a.m. a 01:00 p.m.
Respuestas a Consultas.	11/01/2022	11/01/2022	procompite@municipiadnueva.gob.pe
Documento Bases Aclaradas.	12/01/2022	13/01/2022	SIPROCOMPITE
ETAPA 2: PRESENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO Y EVALUACION			
Admisibilidad	14/01/2022	17/01/2022	SIPROCOMPITE/ procompite@municipiadnueva.gob.pe/ https://www.municipiadnueva.gob.pe
Publicación de resultados	18/01/2022	18/01/2022	SIPROCOMPITE/ procompite@municipiadnueva.gob.pe/ https://www.municipiadnueva.gob.pe
Presentación del Plan de Negocio	19/01/2022	11/02/2022	SIPROCOMPITE
Elegibilidad Cualitativa	14/02/2022	14/02/2022	procompite@municipiadnueva.gob.pe/ https://www.municipiadnueva.gob.pe
Publicación de resultados	15/02/2022	15/02/2022	SIPROCOMPITE / procompite@municipiadnueva.gob.pe/ https://www.municipiadnueva.gob.pe
Elegibilidad Técnica Evaluación del Plan de negocio	16/02/2022	16/02/2022	procompite@municipiadnueva.gob.pe/ https://www.municipiadnueva.gob.pe
Publicación de resultados	17/02/2022	17/02/2022	SIPROCOMPITE / procompite@municipiadnueva.gob.pe/ https://www.municipiadnueva.gob.pe
Elegibilidad Técnica: Evaluación del Plan de negocio	18/02/2022	18/02/2022	procompite@municipiadnueva.gob.pe/ https://www.municipiadnueva.gob.pe
ETAPA 3: SELECCIÓN			
Priorización y selección	21/02/2022	21/02/2022	SIPROCOMPITE/ procompite@municipiadnueva.gob.pe/ https://www.municipiadnueva.gob.pe
Publicación de planes de negocio ganadores.	22/02/2022	22/02/2022	SIPROCOMPITE/ procompite@municipiadnueva.gob.pe/ https://www.municipiadnueva.gob.pe
ARREGLOS INSTITUCIONALES			
Elaboración de acuerdos de cofinanciamiento entre la Entidad y los AEO ganadores.	23/02/2022	24/02/2022	Calle Manuel Lorenzo de Vidaurre N° 448 – (enfrente de la Plaza José Olaya Balandra) Ciudad Nueva
Suscripción de acuerdos de cofinanciamiento entre la Entidad y los AEO ganadores	25/02/2022	25/02/2022	SIPROCOMPITE/ procompite@municipiadnueva.gob.pe/ https://www.municipiadnueva.gob.pe



16/02/2022



U.B